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    Cieľom práce je poukázať na najčastejšie chyby, ktoré robia projektoví 

manažéri v procese komunikácie pri riadení projektov. Počas životného cyklu 

projektu sa vyskytne mnoho problémov, ktoré je nutné riešiť, avšak práve 

komunikácia môže byť tým kľúčovým momentom, ktorý významne prispieva 

v konečnom dôsledku k úspechu projektu.  

Práca je rozdelená na dve časti. Prvá sa venuje teoretickým východiskám, 

v druhej sa venujeme analýze problémov pri riešení projektu v spoločnosti 

Ekoservis, s. r. o.  

Súčasťou záverečnej kapitoly práce sú naše návrhy na riešenie 

identifikovaných problémov, ktoré umožnia aspoň z malej časti odstrániť 

komunikačné bariéry v rámci životného cyklu projektu vo vybranom podniku. 

Týmto chceme zároveň prispieť k predchádzaniu vzniku podobných problémov  

v komunikácii pri riešení budúcich projektov.  
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